

---

## **GWV / GWVTA 2. Standbein – Rückblick 2025, Ausblick 2026**

Die Tiefbauarbeiten zur ersten Etappe des Projekts, d.h. die Leitung von der Humlikonerstrasse in Andelfingen bis zum Reservoir Schluecht in Benken, konnten in weiten Teilen dieses Jahr abgeschlossen werden. Von den ca. 9'800 m Leitung dieser ersten Etappe werden in Benken die letzten ca. 950 m voraussichtlich im 1. Halbjahr 2026 erstellt.

Bereits im Dezember haben die Bauarbeiten in Laufen-Uhwiesen begonnen. Diese sind Teil der zweiten Etappe, d.h. der Leitung von der Quarzwerkstrasse in Benken bis ins Reservoir Rebberg in Laufen-Uhwiesen. In diesem Bauabschnitt werden ca. 3'000 m Leitung konventionell verlegt und ca. 300 m grabenlos mittels Spülbohrungen erstellt.

Im neuen Jahr werden die Bauarbeiten in Laufen-Uhwiesen weitergeführt und ab Februar wird die Wasserleitung in der Quarzwerkstrasse bis zum Reservoir Schluecht fertiggestellt.

Im neuen Stufenpumpwerk Niederfeld in Andelfingen kann die Verrohrung im Frühjahr abgeschlossen werden. Die steuertechnischen Installationen werden im Verlauf des Sommers geliefert, sodass das Stufenpumpwerk voraussichtlich im Herbst 2026 in Betrieb genommen werden kann.

Ein mehrere Kilometer umfassendes Bauprojekt bringt Einschränkungen für die Bewirtschafter der beanspruchten Flächen und Herausforderungen für alle Beteiligten mit sich. Ebenso können Änderungen im Programm und Verzögerungen aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht ausgeschlossen werden. Umso mehr möchten wir uns herzlich bei Ihnen für das entgegengebrachte Verständnis und Ihre Geduld während der Bauzeit bedanken. Wir sind weiterhin bestrebt, die Emissionen so gering wie möglich zu halten und die Bauarbeiten effizient auszuführen. Für allfällige Einschränkungen und Unannehmlichkeiten bitten wir um Verständnis.

Bei Anliegen und Fragen wenden Sie sich bitte an den zuständigen Bauleiter R. Schweizer, Ingenieurbüro Gujer AG, Tel. 079 413 05 40.

---